

**ГРАФИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА
 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 16.08.2025-18.08.2025 г.**

№ п/п	адрес объекта	дата запуска системы отопления	номер камеры присоединения	очередность запуска
1	Ленина 3	18.08.2025	ТК-509	5
2	Ленина 5	18.08.2025	ТК-510	5
3	Ленина 10 (под. 1,2)	17.08.2025	ТК-526	3
4	Ленина 10 (под. 3,4)	17.08.2025	ТК-524	3
5	Ленина 12 (под. 1,2)	17.08.2025	ТК-515-2	3
6	Ленина 12 (под. 3,4)	16.08.2025	ТК-515-3	2
7	Ленина 12/1 (под. 1,2)	16.08.2025	ТК-518	2
8	Ленина 12/1 (под. 3,4)	16.08.2025	ТК-519	2
9	Ленина 12 (вставка)	16.08.2025	ТК-517	2
10	Ленина 14	16.08.2025	ТК-521	2
11	Ленина 15	16.08.2025	ТК-512-6	2
12	Ленина 16	16.08.2025	ТК-528-2	2
13	Ленина 17	16.08.2025	ТК-521-1	1
14	Ленина 18 (под. 1,2)	16.08.2025	ТК-521-1	1
15	Ленина 18 (под. 3,4,5)	16.08.2025	ТК-521-2	1
16	Ленина 20	16.08.2025	ТК-528-2	1
17	Ленина 22	16.08.2025	ТК-529	1
18	Ленина 24 (под. 1,2,3,4)	16.08.2025	ТК-529	1
19	Ленина 24 а	16.08.2025	ТК-528-3/1	1
20	Октябрьская 1 (под. 1,2)	16.08.2025	ТК-526	1
21	Октябрьская 1 (под. 3,4)	16.08.2025	ТК-524	1
22	Октябрьская 1 (под. 5)	16.08.2025	ТК-522-1	1
23	Октябрьская 2 (под. 1,2,3,4)	16.08.2025	ТК-528	1
24	Октябрьская 3	16.08.2025	ТК-528-3	1
25	Курчатова 4	17.08.2025	ТК-512в	3
26	Курчатова 4/1	17.08.2025	ТК-512-2/1	3
27	Курчатова 10	17.08.2025	ТК-515-1	3
28	Курчатова 12 (под. 1,2,3,4)	16.08.2025	ТК-512а	1
29	Курчатова 12 (под. 5,6,7,8)	16.08.2025	ТК-512б	1
30	Курчатова 12 (под. 9,10,11,12)	16.08.2025	ТК-512в	1
31	Комсомольская 2	18.08.2025	ТК-605	5
32	Комсомольская 4	18.08.2025	ТК-605	5
33	Комсомольская 8	18.08.2025	ТК-610	5
34	Геологов 3	16.08.2025	ТК-312	2
35	Приисковая 3	17.08.2025	ТК-207а	3
36	Приисковая 4	17.08.2025	ТК-205а	3
37	Восточный 1/5	по готовности теплосети	ТК-705-8	1
38	Восточный 1/6	по готовности теплосети	ТК-705-7	1

№ п/п	адрес объекта	дата запуска системы отопления	номер камеры присоединения	очередность запуска
39	Восточный 2/1	по готовности теплосети	ТК-705-4	1
40	Восточный 2/2	по готовности теплосети	ТК-705-4	1
41	Восточный 4	по готовности теплосети	ТК-706	4
42	Восточный 6/1	по готовности теплосети	ТК-704	3
43	Восточный 6/2	по готовности теплосети	ТК-704	3
44	Восточный 6/3	по готовности теплосети	ТК-705	3
45	Восточный 7	по готовности теплосети	ТК-703-1	2
46	Восточный 8/1	по готовности теплосети	ТК-705-2	2
47	Восточный 8/2	по готовности теплосети	ТК-705-2	2
48	Восточный 9/1	по готовности теплосети	ТК-705-2	1
49	Восточный 9/2	по готовности теплосети	ТК-705-3	1
50	Восточный 9/3	по готовности теплосети	ТК-705-3	1
51	Восточный 10	по готовности теплосети	ТК-705-2	3
52	30 лет Сов.Чукотки 17	16.08.2025	ТК-312-3	1
53	30 лет Сов.Чукотки 18	16.08.2025	ТК-111-1	1
54	30 лет Сов.Чукотки 19	16.08.2025	ТК-312-3	1
55	30 лет Сов.Чукотки 21	16.08.2025	ТК-313	1
56	30 лет Сов.Чукотки 24/1	16.08.2025	ТК-112-1	1
57	Заводская 1	16.08.2025	ТК-139	2
58	Заводская 2	16.08.2025	ТК-140	2
59	Заводская 2/1	16.08.2025	ТК-138	2
60	Заводская 3	16.08.2025	ТК-139	2
61	Заводская 4	16.08.2025	ТК-141	2
62	Заводская 4/1	16.08.2025	ТК-142	2
63	Заводская 5	16.08.2025	ТК-142	2
64	Сеймчанская 2 а	16.08.2025	ТК-256	1
65	Сеймчанская 4	16.08.2025	ТК-214	1
66	Молодежная 2	16.08.2025	ТК-255	1
67	Речная 2	16.08.2025	ТК-147	1
68	Речная 4	16.08.2025	ТК-147	1
69	Речная 5	16.08.2025	ТК-146	1
70	Мандрикова 1	18.08.2025	ТК-608	4
71	Мандрикова 3	18.08.2025	ТК-608	4
72	Мандрикова 5	18.08.2025	ТК-604	4
73	Мандрикова 7	18.08.2025	ТК-604	4
74	Мандрикова 7 а	18.08.2025	ТК-603	4

№ п/п	адрес объекта	дата запуска системы отопления	номер камеры присоединения	очередность запуска
75	Арктика 1/1	16.08.2025	ТК-12	3
76	Арктика 1/2	16.08.2025	ТК-12	3
77	Арктика 1/3	16.08.2025	ТК-10	3
78	Арктика 1/4	16.08.2025	ТК-10	3
79	Арктика 1/5	16.08.2025	ТК-9	3
80	Арктика 2/1	16.08.2025	ТК-14	1
81	Арктика 2/2	16.08.2025	ТК-14	1
82	Арктика 2/3	16.08.2025	ТК-13	2
83	Арктика 3/1	16.08.2025	ТК-14	2
84	Арктика 3/2	16.08.2025	ТК-14	2
85	Арктика 3/3	16.08.2025	ТК-8	2
86	Арктика 3/4	16.08.2025	ТК-7-1	1
87	Арктика 3/5	16.08.2025	ТК-7	1
88	Арктика 5/1	16.08.2025	ТК-6	2
89	Арктика 5/2	16.08.2025	ТК-6	2
90	Арктика 5/3	16.08.2025	ТК-6	2
91	Арктика 5/4	16.08.2025	ТК-5	1
92	Арктика 5/5	16.08.2025	ТК-4	1
93	Арктика 5/6	16.08.2025	ТК-4	1
94	Арктика 6/1	16.08.2025	ТК-3	2
95	Арктика 6/2	16.08.2025	ТК-3	2
96	Арктика 6/3	16.08.2025	ТК-3	2
97	Арктика 6/4	16.08.2025	ТК-2	2
98	Арктика 6/5	16.08.2025	ТК-1	2
99	Арктика 6/6	16.08.2025	ТК-1	2
100	Арктика 6/7	16.08.2025	ТК-1	2
101	Арктика 8/1	16.08.2025	ТК-17	1
102	Арктика 8/2	16.08.2025	ТК-17	1
103	Арктика 8/3	16.08.2025	ТК-17	1
104	Арктика 8/4	16.08.2025	ТК-16а	1
105	Арктика 8/5	16.08.2025	ТК-16а	1
106	Арктика 8/6	16.08.2025	ТК-16а	1
107	Арктика 8/7	16.08.2025	ТК-16	1

Примечание:

Должны быть открыты в узлах управления МКД и заполнены сетевой водой при заполнении сетей: МКД по следующим адресам: - Ленина 24, 24/1, 24а, Октябрьская 3,2,1; м-п Арктика 8/1-7, Арктика 5/4, 5/5, 5/6, Арктика 2/1,2, Арктика 3/5, 3/4.через данные дома организовывается циркуляция тепловой сети

Взаимодействие : В случае аварийных, внештатных ситуаций при отключение зданий сообщать 2-57-58 сменному инженеру, 2-64-16 начальнику ТС, аналогично диспетчеру в АДС 2-50-73.

Исполнила:  О.Б. Сташук